
Decisione

PTL (Piano dei
trasporti del Luganese:
idea prolung-amento
FLP verso Trevano /
Città bassa

Federale

Cantonale

Società civile /
economia privata

Regionale CRTL /
comunale

Dimensione procedurale /
formalizzazione legge

198
9

199
8

200
1

200
5

200
7

200
9

200
9

199
4

199
6

Fase pianificatoria

Nel PAL1 (Programma
d'agglomerato del Luga-
nese) si introduce il
concetto del sistema di
trasporto tram-treno su
cui incentrare la politica
di sviluppo della mobili-
tà pubblica del
Luganese.

Adozione del
Piano Direttore

Adozione del
Piano Direttore

Costituzione della
CRTL (Commissione
Regionale dei
Trasporti)

Analisi per lo sviluppo
di soluzioni

Analisi per lo sviluppo
di soluzioni

Risoluzione del
Consiglio di Stato
Decisione dei
Municipi

2005 - 20091994 - 20011989

Studio: potenziamento
della linea ferroviaria
Lugano - Ponte Tresa:
analisi costi - benefici
e confronto di quattro
scenari di tracciato

COTAL (Concetto di
organizzazione territoriale
dell’agglomerato lugane-se)
+ PTA (Piano dei trasporti
dell’Agglomerato Luganese):
consolidamen-to dell'idea di
un nuovo col-legamento
diretto tra Biog-gio e Lugano
Centro con una navetta
sotterranea

CRTL: PTL

Sviluppo di soluzioni
con varianti

Decisione Fissare in strumenti
pianificatori vincolanti

Fissare in strumenti
pianificatori vincolanti

CdS: PTL

Chiarire l'allora PD
...nome scheda
Informazione
preliminare o
risultato intermedio

CRTL:
COTAL + PTA

CdS: COTAL
+ PTA

CRTL e Comuni: 1°
studio di fattibilità

DT: 1° studio
di fattibilità

CRTL: PAL1

CdS: PAL1DT (Dipartimento
del territorio): studio

CdS: Scheda
di PD

CdS: Scheda
di PD

Impulso, occasione,
richiesta, impostazione

del problema)

... di Molinazzo con
Lugano centro, nonché
le possibili estensioni
verso Campo Marzio
e lungo il fiume
Cassarate fino a
Cornaredo.

DT: 2° studio
di fattibilità

Studio di fattibilità
in merito al
prolungamento del
servizio di trasporto
pubblico su ferro dal
nodo intermodale di
Molinazzo fino a
Manno.

Aggiornamento del
piano direttore
cantonale: inserimento
del progetto tram-treno
con il suo schema di
sviluppo di rete ad “H”
a tappe, come dato
acquisito.
In quale scheda?

CdS (Consiglio
di Stato)

Dimostra l'opportunità
del nuovo sistema
ferroviario di accesso
diretto al centro del
polo luganese,
prevede il
collegamento del
nodo intermodale ....

Adozione del PAL1Adozione del PTL

Decisione

CRTL e Comuni: 2°
studio di fattibilità
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Comuni



Federale

Cantonale

Società civile /
economia privata

Regionale CRTL /
comunale

Dimensione procedurale /
formalizzazione legge

201
1

201
2

201
2

nov
em
bre

201
4

201
5

200
9

201
1

Fase pianificatoria

Approvazione del
credito globale di 2
Mio. CHF per l'alle-
stimento del Pmax
(progetto di massima)
della tappa prioritaria
del tram treno e della
quota cantonale (40%).

La RTL (Rete tram-treno
del Luganese) viene
riconosciuta da parte della
Confederazione quale
progetto portante del PAL
(progetto di lista B)

Il Cantone Ticino inoltra
a Berna il progetto di Rete
tram-treno del Luganese
(tratta Bioggio - Lugano
centro) per il Programma
strategico di sviluppo
dell'infrastruttura ferro-
viaria PROSSIF, 2030.

Concluso il Pmax:
è l‘atto conclusivo del
processo pianificatorio
ed è volto a risolvere
tutte le problematiche
di coordinamento per
definire una soluzione
consolidata.

Decreto legislativo
del GC
Decisione dei
Consigli comunali

Decreto legislativo
del GC
Decisione dei
Consigli comunali

2011 - 2012 2014 - 20152009

Convenzione sulle
prestazioni nell'ambito
del PAL. Esame della
Confederazione sul
PAL 1

ARE e Parlamento
federale

La Confederazione
approva il Programma
di agglomerato di
seconda generazione
(PAL2), che prevede il
cofinanziamento della
tratta Bioggio-Manno.

ARE e Parlamento
federale

UFT (Ufficio federale
dei trasporti)

Decisione Decisione

Gran Consiglio:
crediti Pmax

Approvazione da parte
dei Comuni della loro
parte di credito: Lugano
40%, Manno 10%,
Bioggio 10%.

Convenzione sulle
prestazioni nell'ambito
del PAL2. Esame della
Confederazione sul
PAL 2

Decisione

Comuni:
crediti Pmax

Fissare in strumenti
pianificatori vincolanti

CdS / DT: Pmax

CRTL e Comuni:
Pmax

Analisi per lo
sviluppo di soluzioni /

progettazione

Il PAL2 (Programma
d'agglomerato del
Luganese di 2a
generazione) definisce il
tram-treno quale perno
infrastrutturale prioritario
per l'agglomerato.

CdS: PAL2

CRTL: PAL2

Adozione del PAL2Adozione del
Piano settoriale
trasporti

Decisione

Approvazione del credito
globale di 7 Mio. CHF
per l'allestimento del
Pdef (progetto definitivo)
della tappa prioritaria del
tram treno e della quota
cantonale (40%).

Gran Consiglio:
crediti Pdef

Approvazione da parte
dei comuni della loro
parte di credito: Lugano
40%, Manno 10%,
Bioggio 10%.

Comuni:
crediti Pdef

Decisione

CdS: Richiesta
di crediti PROSSIF

Richiesta di
finanziamento

Fissare nella pianificazione
finanziaria
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Federale

Cantonale

Società civile /
economia privata

Regionale CRTL /
comunale

Dimensione procedurale /
formalizzazione legge

apr
ile
201
9

ma
ggi
o 2
019

giu
gno

201
9

ma
ggi
o 2
017

feb
bra
io/m

arz
o 2
018

Fase pianificatoria

Si svolge la fase di
pubblicazione dei piani
definitivi con la
possibilità di
opposizione da parte
degli interessati.

Il Consiglio federale
licenzia il Messaggio
sul finanziamento del
Programma di sviluppo
strategico della rete
ferroviaria nazionale
(PROSSIF 2030/35).

127 opposizioni

giu
gno

201
8

otto
bre

201
8

Fissare in strumenti
pianificatori vincolanti

Fissare in strumenti
pianificatori vincolanti

Invio all'UFT del
progetto definitivo della
prima tappa della Rete
tram-treno per l'avvio
della procedura di
approvazione dei piani
secondo Legge federale
sulle ferrovie.

CdS / DT: Pdef 1 DT: Pdef 2

UFT UFT: pubblicazione
dei piani

Ricorsi

giu
gno

/lug
lio
202
0

Viene pubblicato il nuovo
Pdef con le modifiche di
progetto presentate a
metà 2019.

Inoltro di 5 ricorsi al
Tribunale amministrativo
federale TAF
(ancora pendenti a
febbraio 2025)

UFT: 2a
pubblicazione
dei piani

Ricorsi

Il GC approva la richiesta
di un credito di fr.
63'240'000.- e autorizza a
effettuare per spesa di fr.
400'680'000.- per la
realizzazione della Rete
tram-treno del Luganese,
tappa prioritaria.

Presentazione delle
modifiche di progetto,
emerse durante la fase di
pubblicazione e pensate
per andare incontro alle
esigenze degli opponenti.
Le modifiche interessano
soprattutto i comuni di
Manno, Bioggio e Lugano.

Decreto legislativo
del GC

Pubblicazione /
Ricorso

Pubblicazione /
Ricorso

Decisione di
finanziamento

Decisione di
finanziamento

Gran Consiglio:
crediti realizzazione

Consiglio federale:
finanziamento

Stanziamento di un
credito aggiuntivo di fr.
3'550'000.- per il
completamento del
progetto definitivo della
tappa prioritaria della
Rete tram-treno del
Luganese.

Gran Consiglio:
crediti aggiuntivo

Approvazione del
finanziamento nell'ambito
del "Programma di
sviluppo strategico
dell’infrastruttura
ferroviaria" (PROSSIF
2035) della tratta Bioggio
- Lugano centro.

Parlamento federale:
finanziamento

Progettazione Proposta di
finanziamento

Messaggio del
Consiglio federale

Progettazione

Decreto legislativo
del GC

Decisione di
finanziamento

Decreto federale
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2017 2018 2019 2020

Messaggio 7901 del
Consiglio di Stato sul
mantenimento della
tratta di collina.

CdS Messaggio



Federale

Cantonale

Società civile /
economia privata

Regionale CRTL /
comunale

Dimensione procedurale /
formalizzazione legge

202
0-2
021

202
3

Fase pianificatoria

Decisione di attribuire
alla FLP (Ferrovia
Lugano Ponte Tresa)
la competenza per
la fase costruttiva.

Eventuali ricorsi sulla
decisione del TAF
(Tribunale amministrativo
federale) al TF
(Tribunale federale).

202
4-2
026

Decisione >> Realizzazione

Esame delle opposizioni
e valutazione dei possi-
bili accordi. Risposte alle
opposizioni non ritirate.
Osservazione dei servizi
della Confederazione.

Dipartimento
del territorio DT RTTL SA RTTL SA RTTL SA RTTL SA

UFT Ufficio federale
dei trasporti

UFT Ufficio federale
dei trasporti:

Possibilità
di ricorso

Costituzione della RTTL
SA (Rete Tram Treno
del Luganese), società
anonima incaricata di
gestire la realizzazione
della rete tram- treno,
per conto della FLP.

Svolgimento dei lavori
preparatori e pubblica-
zione degli appalti per
la progettazione esecu-
tiva.

Preparazione e
affidamento appalti per
il progetto esecutivo e
appalti per la costru-
zione

Appalti pubblici

Decisione

Avvio dei lavori
principali (ad es. scavo
Galleria Breganzona)
per una durata di ca. 8
anni.

202
4

202
7

Appalti pubblici Appalti pubblici

Analisi per lo
sviluppo di soluzioni /
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2023 - 2024 a seguire2020 - 2021

Osservazione dei servizi
del Cantone .

Eventuali ricorsi
sull'attribuzione degli
appalti al TRAM
(Tribunale cantonale
amministrativo)

UFT Ufficio federale
dei trasporti

Decisione di
approvazione dei piani


